Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-157] Registro de usuario Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	RUBEN GERARDO GARCIA HERNADEZ
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-158	Diseñar pantalla registro.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-159	Crear formulario (nombre, rol, contacto)	Subtask	Finalizado	
SCRUM-160	Validar campos obligatorios	Subtask	Finalizado	
SCRUM-161	Simular guardado de usuario	Subtask	Finalizado	
SCRUM-162	Redirigir a login	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i000v3:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Registro de nuevos usuarios
Descripción:
Como visitante, quiero registrarme en el sistema para poder acceder como productor, comprador o administrador.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-163] Inicio de sesión Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	RUBEN GERARDO GARCIA HERNADEZ

Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-164	Diseñar pantalla acceso.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-165	Crear formulario de login	Subtask	Finalizado	
SCRUM-166	Validar credenciales (simulado)	Subtask	Finalizado	
SCRUM-167	Redireccionar según rol (admin/produc...	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i000wf:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Autenticación de usuarios
Descripción:
Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mis funciones según mi rol.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-168] Navegación principal Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	RUBEN GERARDO GARCIA HERNADEZ
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-169	Crear index.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-170	Agregar botones de acceso y registro	Subtask	Finalizado	
SCRUM-171	Definir estructura base del sistema	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i000xj:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Página de inicio del sistema
Descripción:
Como usuario, quiero ver una pantalla inicial para navegar al sistema fácilmente.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-172] Panel de productor Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-173	Diseñar productor.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-174	Publicar productos	Subtask	Finalizado	
SCRUM-175	Estructurar navegación	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i000yf:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Dashboard del productor
Descripción:
Como productor, quiero acceder a un panel para gestionar mis productos y pedidos.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-176] Publicar productos Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-177	Crear publicar.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-178	Formulario: producto, cantidad, precio	Subtask	Finalizado	
SCRUM-179	Validaciones	Subtask	Finalizado	
SCRUM-180	Simulación de publicación	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i000zb:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Publicación de productos
Descripción:
Como productor, quiero publicar productos para que compradores los vean.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-181] Gestión de inventario Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	CHRISTIAN EMANUEL GARCIA FIGUEROA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido

Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	**Clave**	**Resumen**	**Tipo**	**Estado**	**Persona asignada**
	SCRUM-182	Crear mis_productos.html	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-183	Listar productos	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-184	Opciones de editar/eliminar (mock)	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-185	Diseño de tabla/lista	Subtask	Finalizado	
Rank:	0|i0010f:				
Sprint:	Maquetado HTML				

Descripción

Título: Visualizar productos publicados
Descripción:
Como productor, quiero ver mis productos para administrarlos.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-186] Ver solicitudes de compra Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	CHRISTIAN EMANUEL GARCIA FIGUEROA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	**Clave**	**Resumen**	**Tipo**	**Estado**	**Persona asignada**
	SCRUM-187	Crear pedidos_vendedor.html	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-188	Listar solicitudes	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-189	Botones: aceptar/rechazar	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-190	Diseño de flujo visual	Subtask	Finalizado	
Rank:	0|i0011j:				
Sprint:	Maquetado HTML				

Descripción

Título: Gestión de pedidos del productor
Descripción:

Como productor, quiero ver solicitudes de compra para responderlas.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-191] Panel de comprador Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	CHRISTIAN EMANUEL GARCIA FIGUEROA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-192	Crear comprador.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-193	Agregar navegación a:	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i0012n:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Dashboard del comprador
Descripción:
Como comprador, quiero acceder a opciones para buscar productos y hacer pedidos.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-194] Ver catálogo Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	CHRISTIAN EMANUEL GARCIA FIGUEROA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-195	Crear catalogo.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-196	Listar productos	Subtask	Finalizado	
SCRUM-197	Mostrar precio y disponibilidad	Subtask	Finalizado	
SCRUM-198	Botón de compra	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i0013b:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Visualización de productos
Descripción:
Como comprador, quiero ver productos disponibles para comprarlos.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-199] Realizar pedidos Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-200	Agregar formulario de pedido en catálogo	Subtask	Finalizado	
SCRUM-201	Validar cantidad	Subtask	Finalizado	
SCRUM-202	Simular envío de solicitud	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i0014f:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Solicitud de compra
Descripción:
Como comprador, quiero solicitar productos para comprarlos.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-203] Ver pedidos del comprador Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-204	Crear mis_pedidos.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-205	Listar pedidos	Subtask	Finalizado	
SCRUM-206	Mostrar estado	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i0015b:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Historial de pedidos
Descripción:
Como comprador, quiero ver mis pedidos para dar seguimiento.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-207] Confirmar entrega (productor) Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-209	Crear confirmar_entregas.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-210	Listar pedidos pendientes	Subtask	Finalizado	
SCRUM-211	Botón confirmar entrega	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i00167:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Confirmación de entrega
Descripción:
Como productor, quiero registrar entregas realizadas.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-208] Validar recepción (comprador) Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	CHRISTIAN EMANUEL GARCIA FIGUEROA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	**Clave**	**Resumen**	**Tipo**	**Estado**	**Persona asignada**
	SCRUM-212	Crear recepcion.html	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-213	Mostrar pedidos entregados	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-214	Botón confirmar recepción	Subtask	Finalizado	
Rank:	0|i0016f:				
Sprint:	Maquetado HTML				

Descripción

Título: Confirmación de recepción
Descripción:
Como comprador, quiero confirmar que recibí el producto.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-215] Validar recepción (comprador) Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	RUBEN GERARDO GARCIA HERNADEZ
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	**Clave**	**Resumen**	**Tipo**	**Estado**	**Persona asignada**
	SCRUM-216	Crear recepcion.html	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-217	Mostrar pedidos entregados	Subtask	Finalizado	
	SCRUM-218	Botón confirmar recepción	Subtask	Finalizado	
Rank:	0|i0017z:				
Sprint:	Maquetado HTML				

Descripción

Título: Confirmación de recepción
Descripción:
Como comprador, quiero confirmar que recibí el producto.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-219] Panel de administrador Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	RUBEN GERARDO GARCIA HERNADEZ
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-220	Crear admin.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-221	Opciones de:	Subtask	Finalizado	
SCRUM-222	Diseño del dashboard	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i0018v:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Gestión administrativa
Descripción:
Como administrador, quiero gestionar el sistema y ver información general.

Desarrollo del maquetado (SCRUM-116)

[SCRUM-223] Gestión de catálogo Creada: 20/mar/26 Actualizada: 20/mar/26 Resuelta: 20/mar/26

Estado:	Finalizado
Proyecto:	Comunidad Esperanza
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Desarrollo del maquetado

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL	**Persona asignada:**	RUBEN GERARDO GARCIA HERNADEZ
Resolución:	Listo	**Votos:**	0

Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
SCRUM-224	Integrar control en admin.html	Subtask	Finalizado	
SCRUM-225	Listado de productos	Subtask	Finalizado	
SCRUM-226	Opciones de edición/eliminación	Subtask	Finalizado	

Rank:	0|i0019r:
Sprint:	Maquetado HTML

Descripción

Título: Administración de productos
Descripción:
Como administrador, quiero gestionar productos del sistema.

Generado a las Fri Mar 20 06:22:49 UTC 2026 por WILLI FELIPE HERNANDEZ GABRIEL usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:960c01fcf2374f237ebfce10681f1f3858213920.